

COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE POZZO DI MAHATSARA							
Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
01/07/2019	012/2019	Plance de cofrage - Pozzo di Mahatsara	21,55	21,55	80.000,00	80.000,00	Contanti Ariary
01/07/2019	B02//2019	1° Acconto Jocelyn Alexis - Manodopera Pozzo di Mahatsara	350,28	371,83	1.300.000,00	1.380.000,00	Contanti Ariary
01/07/2019	B03/2019	Parpen - Pozzo di Mahatsara	17,06	388,89	63.000,00	1.443.000,00	Contanti Ariary
01/07/2019	B04/2019	Sacchi di Gravion - Pozzo di Mahatsara	29,10	417,99	108.000,00	1.551.000,00	Contanti Ariary
01/07/2019	013/2019	Saify Store: materiale costruzione - Pozzo di Mahatsara	611,11	1.029,10	2.268.000,00	3.819.000,00	Contanti Ariary
01/07/2019	B05/2019	Pierre de blocage: 2 camion - Pozzo di Mahatsara	26,95	1.056,05	100.000,00	3.919.000,00	Contanti Ariary
01/07/2019	B06/2019	1 Viaggio Camion trasporto materiale - Pozzo di Mahatsara	32,34	1.088,39	120.000,00	4.039.000,00	Contanti Ariary
01/07/2019	B07/2019	3 mc. Sabbia - Pozzo di Mahatsara	24,25	1.112,64	90.000,00	4.129.000,00	Contanti Ariary
01/07/2019	B08/2019	Nafisa: Buaron grandi e Traverse legno - Pozzo di Mahatsara	291,01	1.403,65	1.080.000,00	5.209.000,00	Contanti Ariary
02/07/2019	B09/2019	3 mc. Sabbia - Pozzo di Mahatsara	24,25	1.427,90	90.000,00	5.299.000,00	Contanti Ariary
03/07/2019	B10/2019	3 Viaggi Camion trasporto sabbia e Pierre de blocage - Pozzo di Mahatsara	80,84	1.508,74	300.000,00	5.599.000,00	Contanti Ariary
04/07/2019	014/2019	Totto Falegname: lavorazione 54 bois + trasporto - Pozzo di Mahatsara	147,10	1.655,84	546.000,00	6.145.000,00	Contanti Ariary
04/07/2019	B11/2019	1 Viaggio Camion trasporto 54 bois da Daresalam a Mahatsara - Pozzo di Mahatsara	32,34	1.688,18	120.000,00	6.265.000,00	Contanti Ariary
08/07/2019	B014/2019	Jonson: Pietre per rifinitura - Pozzo di Mahatsara	25,86	1.714,04	96.000,00	6.361.000,00	Contanti Ariary
08/07/2019	017/2019	Carta vetrata - Pozzo di Mahatsara	6,47	1.720,51	24.000,00	6.385.000,00	Contanti Ariary
09/07/2019	017A/2019	Targa - Pozzo di Mahatsara	9,43	1.729,94	35.000,00	6.420.000,00	Contanti Ariary
09/07/2019	018/2019	Canali sgrondo e pennelli - Pozzo di Mahatsara	22,90	1.752,84	85.000,00	6.505.000,00	Contanti Ariary
12/07/2019	B022/2019	Abdala: Acconto Coperchio - Pozzo di Mahatsara	53,89	1.806,73	200.000,00	6.705.000,00	Contanti Ariary
12/07/2019	024/2019	10 Sacchi di cemento - Pozzo di Mahatsara	7,95	1.814,68	29.500,00	6.734.500,00	Contanti Ariary
12/07/2019	B024/2019	Jonson: 2 pacchetti Pietre per rifinitura - Pozzo di Mahatsara	4,31	1.818,99	16.000,00	6.750.500,00	Contanti Ariary
13/07/2019	026/2019	Benzina per - Pozzo di Mahatsara	2,70	1.821,69	10.000,00	6.760.500,00	Contanti Ariary
13/07/2019	029/2019	Cartello dedica - Pozzo di Mahatsara	9,43	1.831,12	35.000,00	6.795.500,00	Contanti Ariary
13/07/2019	B026/2019	Saldo lavori - Pozzo di Mahatsara	350,17	2.181,29	1.300.000,00	8.095.500,00	Contanti Ariary
16/07/2019	033/2019	Zishan: vernici per coperchio - Pozzo di Mahatsara	11,32	2.192,61	42.000,00	8.137.500,00	Contanti Ariary
16/07/2019	B028/2019	Abdala: Saldo Coperchio - Pozzo di Mahatsara	53,89	2.246,50	200.000,00	8.337.500,00	Contanti Ariary
COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE POZZO DI MAHATSARA			2.246,50		8.337.500,00		
Incidenza costi di gestione 2^ missione (Noleggio auto, carburante, logistica, personale locale, etc.)			632,60		2.472.200,80		
TOTALE			2.879,10		10.809.700,80		