

RIEPILOGO COSTIO SOSTENUTI PER SCUOLA DI ANDRAFIA							
Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
16/08/2018	67	Materiale Costruzione x Scuola di Andrafia	283,41	283,41	1.048.600,00	1.048.600,00	Contanti
16/08/2018	69	Acconto su 1^ Trance manodopera x Scuola di Andrafia	216,22	499,62	800.000,00	1.848.600,00	Contanti
17/08/2018	70	Saldo 1^ Trance manodopera x Scuola di Andrafia	810,81	1.310,43	3.000.000,00	4.848.600,00	Contanti
	71	25 tronchi per impalcature x scuola di Andrafia	60,81	1.371,24	225.000,00	5.073.600,00	Contanti
	72	1 Butry di sabbia x Scuola di Andrafia	100,00	1.471,24	370.000,00	5.443.600,00	Contanti
19/08/2018	73	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	27,03	1.498,27	100.000,00	5.543.600,00	Contanti
20/08/2018	75	Medicinali di Pronto Soccorso x Cantiere Scuola di Andrafia	21,11	1.519,38	78.100,00	5.621.700,00	Contanti
21/08/2018	76	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	14,92	1.534,30	55.200,00	5.676.900,00	Contanti
21/08/2018	78	Materiale Costruzione x Scuola di Andrafia	797,30	2.331,59	2.950.000,00	8.626.900,00	Contanti
	79	1 Butry di sabbia x Scuola di Andrafia	100,00	2.431,59	370.000,00	8.996.900,00	Contanti
	80	350 sacchi di gravion piccolo x Scuola di Andrafia	127,70	2.559,30	472.500,00	9.469.400,00	Contanti
	81	12 Triangles 6x20 x Scuola di Andrafia	24,32	2.583,62	90.000,00	9.559.400,00	Contanti
	83	Compenso Evelynne mese di agosto	81,08	2.664,70	300.000,00	9.859.400,00	Contanti
	84	1 Butry di sabbia x Scuola di Andrafia	100,00	2.764,70	370.000,00	10.229.400,00	Contanti
25/08/2018	86	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	27,03	2.791,73	100.000,00	10.329.400,00	Contanti
25/08/2018	87	Acquisto Mattoni x Scuola di Andrafia	495,14	3.286,86	1.832.000,00	12.161.400,00	Contanti
25/08/2018	88	Acquisto travi grezze in legno x struttura tetto x Scuola di Andrafia	358,92	3.645,78	1.328.000,00	13.489.400,00	Contanti
26/08/2018	89	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	27,03	3.672,81	100.000,00	13.589.400,00	Contanti
27/08/2018	90	Acquisto Cemento x Scuola di Andrafia	752,70	4.425,51	2.785.000,00	16.374.400,00	Contanti
27/08/2018	91	Materiale Costruzione x Scuola di Andrafia	21,62	4.447,14	80.000,00	16.454.400,00	Contanti
	92	1 Butry di sabbia x Scuola di Andrafia	100,00	4.547,14	370.000,00	16.824.400,00	Contanti
28/08/2018	93	1^ Acconto fornitura arredamento aule: banchi, sedie, tavoli etc. x Scuola di Andrafia	729,73	5.276,86	2.700.000,00	19.524.400,00	Contanti
29/08/2018	94	2^ Acconto fornitura porte/finestre x Scuola di Andrafia	351,35	5.628,22	1.300.000,00	20.824.400,00	Contanti
31/08/2018	94/A	2^ Trance manodopera x Scuola di Andrafia	1.027,03	6.655,24	3.800.000,00	24.624.400,00	Contanti
01/09/2018	96	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	40,54	6.695,78	150.000,00	24.774.400,00	Contanti
02/09/2018	97	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	13,51	6.709,30	50.000,00	24.824.400,00	Contanti
04/09/2018	99	Acquisto Mattoni x Scuola di Andrafia	116,76	6.826,05	432.000,00	25.256.400,00	Contanti
04/09/2018	100	Acquisto tolle x tetto x Scuola di Andrafia	1.056,76	7.882,81	3.910.000,00	29.166.400,00	Contanti
04/09/2018	101	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	27,03	7.909,84	100.000,00	29.266.400,00	Contanti
05/09/2018	102	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	13,51	7.923,35	50.000,00	29.316.400,00	Contanti
10/09/2018	104	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	27,03	7.950,38	100.000,00	29.416.400,00	Contanti
10/09/2018	105	Cartello dedica x Scuola di Andrafia	24,32	7.974,70	90.000,00	29.506.400,00	Contanti
11/09/2018	106	Acconto su Ric. N. 106 di Ar. 1.069.000 x telai x Scuola di Andrafia (restano da pagare 569.000)	135,14	8.109,84	500.000,00	30.006.400,00	Contanti
11/09/2018	107	Materiale Costruzione x Scuola di Andrafia	820,81	8.930,65	3.037.000,00	33.043.400,00	Contanti
11/09/2018	108	Vernice lavagne x Scuola di Andrafia	23,24	8.953,89	86.000,00	33.129.400,00	Contanti
11/09/2018	109	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	43,24	8.997,14	160.000,00	33.289.400,00	Contanti
12/09/2018	110	1 Butry di sabbia x Scuola di Andrafia	100,00	9.097,14	370.000,00	33.659.400,00	Contanti
12/09/2018	111	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	13,51	9.110,65	50.000,00	33.709.400,00	Contanti
12/09/2018	112	Acquisto corda per aste bandiera x Scuola di Andrafia	8,11	9.118,76	30.000,00	33.739.400,00	Contanti
12/09/2018	113	Acquisto chiodi x Scuola di Andrafia	1,62	9.120,38	6.000,00	33.745.400,00	Contanti
14/09/2018	114	Scritta dedica x Scuola di Andrafia	32,43	9.152,81	120.000,00	33.865.400,00	Contanti
14/09/2018	116	Materiale Costruzione x Scuola di Andrafia	5,14	9.157,95	19.000,00	33.884.400,00	Contanti
14/09/2018	117	Materiale Costruzione x Scuola di Andrafia	7,84	9.165,78	29.000,00	33.913.400,00	Contanti
14/09/2018	118	Gasolio x Camion Comune Nosy Be x Scuola di Andrafia	27,03	9.192,81	100.000,00	34.013.400,00	Contanti
14/09/2018	119	Saldo fornitura arredamento/porte/finestre x Scuola di Andrafia	824,32	10.017,14	3.050.000,00	37.063.400,00	Contanti
14/09/2018	120	Materiale e manodopera per fissaggio porte/finestre e cornici x Scuola di Andrafia	156,35	10.173,49	578.500,00	37.641.900,00	Contanti
14/09/2018	121	n. 2 Aste porta bandiera x Scuola di Andrafia	162,16	10.335,65	600.000,00	38.241.900,00	Contanti
15/09/2018	122	Materiale x Scuola di Andrafia	4,38	10.340,03	16.199,95	38.258.099,95	Contanti
18/09/2018	123	3^ rata a Saldo Manodopera x Scuola di Andrafia	1.075,68	11.415,70	3.980.000,00	42.238.099,95	Contanti
		TOTALE SPESE PER SCUOLA DI ANDRAFIA COMPLETA (STRUTTURA E ARREDAMENTO)		11.415,70			
		INCIDENZA COSTI DI GESTIONE (Auto, carburante e altri costi di gestione)		2.392,44			
		TOTALE		13.808,14			
		A detrarre COSTO ARREDAMENTO SCUOLA: 24 Banchi, 9 Tavoli, 36 Sedie, 3 Armadi, 3 Cattedre con sedie		1.418,92			
		INCIDENZA COSTI DI GESTIONE (Auto, carburante e altri costi di gestione)		297,37			
		TOTALE		1.716,29			
		COSTO EFFETTIVO DELLA SCUOLA DI ANDRAFIA		9.996,78			
		INCIDENZA COSTI DI GESTIONE (Auto, carburante e altri costi di gestione)		2.095,07			
		TOTALE		12.091,85			