

COSTI SOSTENUTI PER IMBIANCATURA SCUOLA AMBOHIBORY E PARETE DIVISORIA 2^ SCUOLA							
Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
28/08/2023	277	MAP SARL: 185 mattoni da 10 x divisione scuola di Ambohobory	90,44	90,44	407.000,00	407.000,00	Contanti Ariary
28/08/2023	278	HATIM SHOP: 1 bidone di pittura bianca per rinnovo pittura Scuola di Ambohobory	48,89	139,33	220.000,00	627.000,00	Contanti Ariary
28/08/2023	278	HATIM SHOP: 1 bidone di pittura caffè per rinnovo pittura Scuola di Ambohobory	48,89	188,22	220.000,00	847.000,00	Contanti Ariary
28/08/2023	279	Zishan Construction: 8 sacchi di cemento a 38.000 AR. x divisione scuola di Ambohobory	67,56	255,78	304.000,00	1.151.000,00	Contanti Ariary
28/08/2023	279	Zishan Construction: 3 barre di ferro da 0,8 a 22.000 x divisione scuola di Ambohobory	14,67	270,44	66.000,00	1.217.000,00	Contanti Ariary
28/08/2023	279	Zishan Construction: 2 barre di ferro da 0,8 a 16.000 x divisione scuola di Ambohobory	7,11	277,56	32.000,00	1.249.000,00	Contanti Ariary
28/08/2023	279	Zishan Construction: 4 rulli da pittura grandi a 6.000 AR. x pittura scuola di Ambohobory	5,33	282,89	24.000,00	1.273.000,00	Contanti Ariary
28/08/2023	279/C	Angelina - Camp Vert: 40 sacchi di sabbia x divisione scuola di Ambohobory	8,89	291,78	40.000,00	1.313.000,00	Contanti Ariary
29/08/2023	280	HATIM SHOP: 1 bidone di pittura bianca per rinnovo pittura Scuola di Ambohobory	48,89	340,67	220.000,00	1.533.000,00	Contanti Ariary
29/08/2023	283	Gasolio camion Aly x Trasporto mattoni x divisione scuola di Ambohobory	22,22	362,89	100.000,00	1.633.000,00	Contanti Ariary
30/08/2023	286	Angelina - Camp Vert: 40 sacchi di sabbia x divisione scuola di Ambohobory	8,89	371,78	40.000,00	1.673.000,00	Contanti Ariary
31/08/2023		Aly Aboudou - 25 sacchi di sabbia x divisione scuola di Ambohobory	5,56	377,33	25.000,00	1.698.000,00	Contanti Ariary
31/08/2023	291	Jocelyn Alexis: 1^ Rata 50% manodopera imbiancatura Scuola di Ambohobory	55,56	432,89	250.000,00	1.948.000,00	Contanti Ariary
01/09/2023	297	HATIMY SHOP - 1 bidone di pittura bianca per rinnovo pittura Scuola di Ambohobory	48,89	481,78	220.000,00	1.158.500,00	Contanti Ariary
02/09/2023	299	POINT CONSTRUCTION - materiali per rinnovo pittura scuola di Ambohobory	11,78	493,56	53.000,00	2.001.000,00	Contanti Ariary
03/09/2023	303	2 Pennelli a 3.000 Ar. cad. per rinnovo pittura Scuola di Ambohobory	1,33	494,89	6.000,00	2.007.000,00	Contanti Ariary
05/09/2023	314	Jocelyn Alexis: Saldo manodopera imbiancatura Scuola di Ambohobory	55,56	550,44	250.000,00	2.257.000,00	Contanti Ariary
05/09/2023	316	Jocelyn Alexis: Saldo manodopera x divisione scuola di Ambohobory	88,89	639,33	400.000,00	2.657.000,00	Contanti Ariary
TOTALE SPESE PER IMBIANCATURA SCUOLA AMBOHIBORY				639,33		2.657.000,00	
BUDGET PIANIFICATO				900,00			
MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI				260,67			

Materiali e varie per imbiancatura	Euro	214,00	Ariary	743.000,00
Manodopera per imbiancatura	Euro	111,11	Ariary	500.000,00
Costo Totale per rimbiancatura	Euro	325,11	Ariary	1.243.000,00
Materiali e varie per realizzazione parete divisoria 2^ scuola	Euro	225,33	Ariary	1.014.000,00
Manodopera per realizzazione parete divisoria 2^ scuola	Euro	88,89	Ariary	400.000,00
Costo Totale per realizzazione parete divisoria 2^ scuola	Euro	314,22	Ariary	1.414.000,00
Costo Totale progetto imbiancatura e realizzazione parete divisoria 2^ scuola	Euro	639,33	Ariary	2.657.000,00