

**RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE CISTERNA RACCOLTA ACQUA E SCALINATA A ANDROANDROATRA**

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
05/05/2022	0008/05/2022	Materiali per Androandroatra	909,33	909,33	3.420.000,00	3.420.000,00	Contanti Ariary
06/05/2022	0009/05/2022	Acquisto plance per Androandroatra	55,84	965,17	210.000,00	3.630.000,00	Contanti Ariary
06/05/2022	0009A/05/2022	Acquisto buarond da Nafisa per Androandroatra	26,59	991,76	100.000,00	3.730.000,00	Contanti Ariary
06/05/2022	0009B/05/2022	Acquisto 130 sacchi di gravion da Dodo per Androandroatra	48,39	1.040,15	182.000,00	3.912.000,00	Contanti Ariary
07/05/2022	0011/05/2022	Acquisto mattoni e trasporto per Androandroatra	420,63	1.460,78	1.582.000,00	5.494.000,00	Contanti Ariary
07/05/2022	0011A/05/2022	ALEXIS JOCELYN: Acconto del 50% manodopera cisterne di Androandroatra	465,30	1.926,08	1.750.000,00	7.244.000,00	Contanti Ariary
07/05/2022	0011A/05/2022	ALEXIS JOCELYN: Acconto del 50% manodopera scalinata di Androandroatra	186,12	2.112,20	700.000,00	7.944.000,00	Contanti Ariary
13/05/2022	0016/05/2022	Trangles da Toto per Androandroatra	18,61	2.130,82	70.000,00	8.014.000,00	Contanti Ariary
14/05/2022		Acquisto gasolio x trattore anticipato da Jocelyn Androandroatra	10,64	2.141,45	40.000,00	8.054.000,00	Contanti Ariary
14/05/2022	0017/05/2022	Acquisto gasolio x trattore Androandroatra	10,64	2.152,09	40.000,00	8.094.000,00	Contanti Ariary
17/05/2022	0018/05/2022	Acquisto gasolio x trattore Androandroatra	18,08	2.170,17	68.000,00	8.162.000,00	Contanti Ariary
17/05/2022		Mancia ai ragazzi del trattore per carico e scarico Androandroatra	13,29	2.183,46	50.000,00	8.212.000,00	Contanti Ariary
18/05/2022	0019A/05/2022	Acquisto 20 sacchi di gravion da Dodo per Androandroatra	7,44	2.190,91	28.000,00	8.240.000,00	Contanti Ariary
18/05/2022		Acquisto 20 sacchi di sabbia Androandroatra	2,66	2.193,57	10.000,00	8.250.000,00	Contanti Ariary
18/05/2022	0020/05/2022	Materiali idraulici per Androandroatra	7,31	2.200,88	27.500,00	8.277.500,00	Contanti Ariary
21/05/2022	0021/05/2022	4 sacchi di cemento per Androandroatra	44,67	2.245,55	168.000,00	8.445.500,00	Contanti Ariary
22/05/2022		Trasporto materiali con calesse zebu a Androandroatra	10,64	2.256,18	40.000,00	8.485.500,00	Contanti Ariary
24/05/2022	0025/05/2022	Materiali idraulici per Androandroatra	3,72	2.259,90	14.000,00	8.499.500,00	Contanti Ariary
24/05/2022	0026/05/2022	Materiali idraulici per Androandroatra	23,00	2.282,90	86.500,00	8.586.000,00	Contanti Ariary
25/05/2022	0027/05/2022	Sabbia e mattoni per Androandroatra	42,57	2.325,47	160.100,00	8.746.100,00	Contanti Ariary
25/05/2022	0029/05/2022	5 sacchi di cemento per Androandroatra	51,85	2.377,32	195.000,00	8.941.100,00	Contanti Ariary
27/05/2022		Trasporto materiali con calesse zebu a Androandroatra	13,29	2.390,61	50.000,00	8.991.100,00	Contanti Ariary
27/05/2022	0032/05/2022	Acconto Targa Androandroatra	26,59	2.417,20	100.000,00	9.091.100,00	Contanti Ariary
27/05/2022	0035/05/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera cisterne di Androandroatra	465,30	2.882,50	1.750.000,00	10.841.100,00	Contanti Ariary
27/05/2022	0035/05/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera scalinata di Androandroatra	186,12	3.068,63	700.000,00	11.541.100,00	Contanti Ariary
03/06/2022	0040/06/2022	Saldo Targa Androandroatra	10,64	3.079,26	40.000,00	11.581.100,00	Contanti Ariary
03/06/2022	0041/06/2022	Griglie metalliche per copertura pozzo Androandroatra	159,53	3.238,79	600.000,00	12.181.100,00	Contanti Ariary
03/06/2022	0042/06/2022	Nastro per inaugurazione Androandroatra	2,66	3.241,45	10.000,00	12.191.100,00	Contanti Ariary
04/06/2022		Trasporto Pick Up con trattore impantanato a Androandroatra e lavaggio	6,65	3.248,10	25.000,00	12.216.100,00	Contanti Ariary

**TOTALE SPESE PROGETTO ANDROANDROATRA**

**3.248,10**

**12.216.100,00**

**BUDGET PIANIFICATO**

**2.100,00**

**7.898.100,00**

**MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI**

**1.148,10**

**4.318.000,00**

Materiali e varie	Euro	1.945,25	Ariary	7.316.100,00
Manodopera	Euro	1.302,84	Ariary	4.900.000,00
	<b>Euro</b>	<b>3.248,10</b>	<b>Ariary</b>	<b>12.216.100,00</b>