

RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER RIFACIMENTO DEL TETTO E MANUTENZIONE DEI POZZI DI ANTANFIANAMBITRY

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
29/09/2022	0279/09/2022	ALEXIS JOCELYN: 1^ 50% rata manodopera rifacimento tetto ai pozzi di Antanfianambitry	199,42	199,42	750.000,00	750.000,00	Contanti Ariary
01/10/2022	0280/10/2022	POINT CONSTRUCTION: materiali edili per rifacimento tetto ai pozzi di Antanfianambitry	66,21	265,62	249.000,00	999.000,00	Contanti Ariary
01/10/2022	0281/10/2022	KATY: foglie di Satraha per rifacimento tetto ai pozzi di Antanfianambitry	167,51	433,13	630.000,00	1.629.000,00	Contanti Ariary
01/10/2022	0282/10/2022	BEZARA: plance e ketikety per rifacimento tetto ai pozzi di Antanfianambitry	24,33	457,46	91.500,00	1.720.500,00	Contanti Ariary
01/10/2022	0283/10/2022	CHARLINE: LEGNAME per rifacimento tetto ai pozzi di Antanfianambitry	44,67	502,13	168.000,00	1.888.500,00	Contanti Ariary
01/10/2022	0284/10/2022	Corde per rifacimento tetto ai pozzi di Antanfianambitry	9,31	511,43	35.000,00	1.923.500,00	Contanti Ariary
01/10/2022	0285/10/2022	Corde per rifacimento tetto ai pozzi di Antanfianambitry	6,38	517,81	24.000,00	1.947.500,00	Contanti Ariary
01/10/2022	0287/10/2022	26 sacchi di sabbia + trasporto foglie satranah per ristrutturazione pozzi Antanfianambitry	60,09	577,90	226.000,00	2.173.500,00	Contanti Ariary
07/10/2022	0291/10/2022	ALEXIS JOCELYN: 2^ rata a saldo manodopera rifacimento tetto ai pozzi di Antanfianambitry	199,42	777,32	750.000,00	2.923.500,00	Contanti Ariary

TOTALE SPESE RIFACIMENTO TETTO E MANUTENZIONE POZZI			777,32	2.923.500,00
BUDGET PIANIFICATO			-	-
MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI			777,32	2.923.500,00

Materiali e varie	Euro	378,49	Ariary	1.423.500,00
Manodopera	Euro	398,83	Ariary	1.500.000,00
	Euro	777,32	Ariary	2.923.500,00