

**RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER SISTEMAZIONE SCUOLA E FOSSA BIOLOGICA MANGIRANKIRANA**

Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
22/08/2022	0153a/08/2022	TUBI PVC per ripristino toilette di Mangirankirana	9,66	9,66	42.500,00	42.500,00	Contanti Ariary
22/08/2022	0154/08/2022	TOTO Falegname serrature per Mangirankirana	27,27	36,93	120.000,00	162.500,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0184/08/2022	TOTO Falegname triangle per Mangirankirana manutenzione	13,64	50,57	60.000,00	222.500,00	Contanti Ariary
01/09/2022	0191/09/2022	ZISHAN - Rete per RISTRUTTURAZIONE scuola di Mangirankirana	124,32	174,89	547.000,00	769.500,00	Contanti Ariary
01/09/2022	0193/09/2022	ZISHAN - materiale per RISTRUTTURAZIONE scuola di Mangirankirana	9,43	184,32	41.500,00	811.000,00	Contanti Ariary
02/09/2022	0194/09/2022	ALEXIS JOCELYN: Manodopera manutenzione scuola di Mangirankirana: rete	36,36	220,68	160.000,00	971.000,00	Contanti Ariary
02/09/2022	0194/09/2022	ALEXIS JOCELYN: Manodopera manutenzione scuola di Mangirankirana: scarichi bagni e svuotamento fossa	159,09	379,77	700.000,00	1.671.000,00	Contanti Ariary
<b>TOTALE SPESE PROGETTO SISTEMAZIONE SCUOLA E FOSSA BIOLOGICA MANGIRANKIRANA</b>				<b>379,77</b>		<b>1.671.000,00</b>	
<b>BUDGET PIANIFICATO</b>				-		-	
<b>MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI</b>				<b>379,77</b>		<b>1.671.000,00</b>	

Materiali e varie	Euro	184,32	Ariary	811.000,00
Manodopera	Euro	195,45	Ariary	860.000,00
	<b>Euro</b>	<b>379,77</b>	<b>Ariary</b>	<b>1.671.000,00</b>