

RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI RIFACIMENTO LAVANDINI MAROMANIRY E FORNITURA ACQUA							
Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
10/10/2022	0292/10/2022	ZISHAN - materiale per portare l'acqua Maromaniry	1.322,79	1.322,79	4.975.000,00	4.975.000,00	Contanti Ariary
11/10/2022	0294/10/2022	Gasolio camion Aly per 1 viaggio per portare l'acqua Maromaniry	28,66	1.351,45	107.800,00	5.082.800,00	Contanti Ariary
11/10/2022		Mancia autista camion per 1 viaggio e carico/scarico materiali per portare l'acqua Maromaniry	10,64	1.362,08	40.000,00	5.122.800,00	Contanti Ariary
11/10/2022	0295/10/2022	DODO: 35 sacchi di gravion per portare l'acqua Maromaniry	13,03	1.375,11	49.000,00	5.171.800,00	Contanti Ariary
11/10/2022	0296/10/2022	152 parpaing da 10/50 per portare l'acqua Maromaniry	101,04	1.476,15	380.000,00	5.551.800,00	Contanti Ariary
11/10/2022	0297/10/2022	4 mc di sabbia + 35 sacchi gravion + 1 Viaggio camion per portare l'acqua Maromaniry	105,03	1.581,18	395.000,00	5.946.800,00	Contanti Ariary
11/10/2022	0298/10/2022	ALEXIS JOCELYN: 1^ rata 50% acconto modopera per Bacino e Chateau d'eau per portare l'acqua a Maromaniry	398,83	1.980,01	1.500.000,00	7.446.800,00	Contanti Ariary
11/10/2022	0299/10/2022	CHEZ MBATY: Bois rond per portare l'acqua a Maromaniry	46,26	2.026,27	174.000,00	7.620.800,00	Contanti Ariary
13/10/2022		15 sacchi di sabbia per portare l'acqua a Maromaniry	3,99	2.030,26	15.000,00	7.635.800,00	Contanti Ariary
13/10/2022		Corde nere per portare l'acqua a Maromaniry	4,79	2.035,04	18.000,00	7.653.800,00	Contanti Ariary
14/10/2022		8 sacchi Gravion per portare l'acqua a Maromaniry	2,98	2.038,02	11.200,00	7.665.000,00	Contanti Ariary
14/10/2022	0300/10/2022	TOTO fALEGNAME: Levigatura Bois rond per portare l'acqua a Maromaniry	7,98	2.046,00	30.000,00	7.695.000,00	Contanti Ariary
20/10/2022	0305/10/2022	CHEZ FATOMA: 20 Galettes per portare l'acqua a Maromaniry	18,61	2.064,61	70.000,00	7.765.000,00	Contanti Ariary
24/10/2022	0309/10/2022	ZISHAN - materiale per portare l'acqua Maromaniry	166,58	2.231,19	626.500,00	8.391.500,00	Contanti Ariary
24/10/2022	0310/10/2022	30 Parpain da 10 - materiale per portare l'acqua Maromaniry	19,94	2.251,13	75.000,00	8.466.500,00	Contanti Ariary
24/10/2022	0311/10/2022	16 Planche de cofrage - materiale per portare l'acqua Maromaniry	29,78	2.280,91	112.000,00	8.578.500,00	Contanti Ariary
25/10/2022		DODO: 20 sacchi di gravion - materiale per portare l'acqua Maromaniry	7,44	2.288,35	28.000,00	8.606.500,00	Contanti Ariary
25/10/2022	0312/10/2022	Giorgette: 70 sacchi di sabbia - materiale per portare l'acqua Maromaniry	18,61	2.306,97	70.000,00	8.676.500,00	Contanti Ariary
27/10/2022	0315/10/2022	6 Planche de cofrage - materiale per portare l'acqua Maromaniry	22,33	2.329,30	84.000,00	8.760.500,00	Contanti Ariary
27/10/2022	0316/10/2022	Toto: lavorazione planche x regle per portare l'acqua Maromaniry	6,38	2.335,68	24.000,00	8.784.500,00	Contanti Ariary
28/10/2022		DODO: 20 sacchi di gravion - materiale per portare l'acqua Maromaniry	7,98	2.343,66	30.000,00	8.814.500,00	Contanti Ariary
28/10/2022		Giorgette sabbia: 40 Sacchi di sabbia per portare l'acqua a Maromaniry	10,64	2.354,29	40.000,00	8.854.500,00	Contanti Ariary
31/10/2022		DODO: 10 sacchi di gravion - materiale per portare l'acqua Maromaniry	3,72	2.358,02	14.000,00	8.868.500,00	Contanti Ariary
31/10/2022		Nafisa sabbia: 25 Sacchi di sabbia per portare l'acqua a Maromaniry	7,98	2.365,99	30.000,00	8.898.500,00	Contanti Ariary
03/11/2022	0319/11/2022	ZISHAN: Tubi in PVC e raccordi per distribuzione acqua Maromaniry	191,31	2.557,30	719.500,00	9.618.000,00	Contanti Ariary
04/11/2022	0320/11/2022	POINT CONSTRUCTION: guaina in forazite 50mt per acqua a Maromaniry	27,92	2.585,22	105.000,00	9.723.000,00	Contanti Ariary
04/11/2022	0321/11/2022	ALEXIS JOCELYN: Manodoper pe lavandini, fontana e idraulico	265,89	2.851,10	1.000.000,00	10.723.000,00	Contanti Ariary
05/11/2022	0322/11/2022	GAIA MADAGASCAR: Impianto completo x pompa solare per portare l'acqua a Maromaniry	1.315,61	4.166,71	4.948.000,00	15.671.000,00	Contanti Ariary
07/11/2022	0323/11/2022	ZISHAN: 6 sacchi cemento e punte per distribuzione acqua Maromaniry	65,94	4.232,65	248.000,00	15.919.000,00	Contanti Ariary
09/11/2022	0326/11/2022	ZISHAN: 1sacco di cemento e materiale idraulico per distribuzione acqua Maromaniry	45,07	4.277,72	169.500,00	16.088.500,00	Contanti Ariary
09/11/2022		25 Sacchi di sabbia per portare l'acqua a Maromaniry	9,97	4.287,69	37.500,00	16.126.000,00	Contanti Ariary
12/11/2022		24 mattoni e 6 sacchi di sabbia per distribuzione acqua Maromaniry	17,55	4.305,24	66.000,00	16.192.000,00	Contanti Ariary
10/11/2022	0327/11/2022	ZISHAN: materiale idraulico per distribuzione acqua Maromaniry	41,61	4.346,85	156.500,00	16.348.500,00	Contanti Ariary
12/11/2022	0331/11/2022	ZISHAN: 1 sacco cemento per distribuzione acqua Maromaniry	10,90	4.357,75	41.000,00	16.389.500,00	Contanti Ariary
14/11/2022	0333/11/2022	GAIA MADAGASCAR: 2^ centralina per portare l'acqua a Maromaniry	132,94	4.490,69	500.000,00	16.889.500,00	Contanti Ariary
14/11/2022	0335/11/2022	GIAN LUCA MADONIA Eletttricista installazione impianto per portare l'acqua a Maromaniry	159,53	4.650,23	600.000,00	17.489.500,00	Contanti Ariary
15/11/2022	0337/11/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo modopera per Bacino e Chateau d'eau per portare l'acqua a Maromaniry	398,83	5.049,06	1.500.000,00	18.989.500,00	Contanti Ariary
15/11/2022	0337/11/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo modopera rialzamento Chateau d'eau per portare l'acqua a Maromaniry	132,94	5.182,00	500.000,00	19.489.500,00	Contanti Ariary
15/11/2022	0337/11/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo modopera per copertura Chateau d'eau per portare l'acqua a Maromaniry	106,35	5.288,35	400.000,00	19.889.500,00	Contanti Ariary
15/11/2022	0337/11/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo modopera per fossa acque bianche scarico lavandini e fontana Scuole di Maromaniry	79,77	5.368,12	300.000,00	20.189.500,00	Contanti Ariary
<b>TOTALE SPESE PER RIFACIMENTO LAVANDINI Maromaniry E FORNITURA ACQUA</b>				<b>5.368,12</b>		<b>20.189.500,00</b>	
<b>BUDGET PIANIFICATO</b>				<b>700,00</b>		<b>2.632.700,00</b>	
<b>MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI</b>				<b>4.668,12</b>		<b>17.556.800,00</b>	
Materiali e varie			Euro	3.985,51	Ariary	14.389.500,00	
Manodopera per lavandini, fontana e torre con cisterna fornitura acqua			Euro	1.382,61	Ariary	5.200.000,00	
Manodopera installazione pompa solare			Euro	159,53	Ariary	600.000,00	
			<b>Euro</b>	<b>5.368,12</b>	<b>Ariary</b>	<b>20.189.500,00</b>	