

RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI INSEGNATI DI MAROMANIRY							
Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
16/06/2022	0063/06/2022	Acquisto materiali per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	951,87	951,87	3.580.000,00	3.580.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022	0064/06/2022	Acquisto materiali per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	3.403,35	4.355,22	12.800.000,00	16.380.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022	0065/06/2022	Acquisto materiali "gravion" per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	148,90	4.504,12	560.000,00	16.940.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022		Compenso ai facchini per carico camion gravion per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	7,98	4.512,10	30.000,00	16.970.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022		Pranzo agli autisti per trasporto materiali per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	13,29	4.525,39	50.000,00	17.020.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022		Mancia ai 3 autisti per trasporto materiali per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	15,95	4.541,35	60.000,00	17.080.000,00	Contanti Ariary
17/06/2022	0066/06/2022	ALEXIS JOCELYN: 1° Acconto manodopera per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	531,77	5.073,12	2.000.000,00	19.080.000,00	Contanti Ariary
17/06/2022		Compenso ai facchini per carico di 2 camion di sabbia per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	7,98	5.081,10	30.000,00	19.110.000,00	Contanti Ariary
17/06/2022	0070/06/2022	Acquisto mattoni e sabbia per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	974,74	6.055,84	3.666.000,00	22.776.000,00	Contanti Ariary
18/06/2022	0071/06/2022	ALEXIS JOCELYN: 2° Acconto manodopera per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	1.595,32	7.651,16	6.000.000,00	28.776.000,00	Contanti Ariary
21/06/2022	0076/06/2022	Bois ronds da Nafisa per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	352,57	8.003,72	1.326.000,00	30.102.000,00	Contanti Ariary
22/06/2022	0083/06/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	1.794,74	9.798,46	6.750.000,00	36.852.000,00	Contanti Ariary
29/06/2022		Compenso Facchini x carico mattoni fossa asettica casa insegnati di Maromaniry	2,66	9.801,12	10.000,00	36.862.000,00	Contanti Ariary
30/06/2022	0099/06/2022	130 Mattoni da 12 x fossa biologica per Abitazioni insegnati di Maromaniry	103,70	9.904,81	390.000,00	37.252.000,00	Contanti Ariary
30/06/2022	0100/06/2022	Zishan materiale idraulico per Abitazioni insegnati di Maromaniry	103,70	10.008,51	390.000,00	37.642.000,00	Contanti Ariary
15/07/2022	0111/07/2022	Max Parpint: 45 clostras x casa insegnati di Maromaniry	41,88	10.050,39	157.500,00	37.799.500,00	Contanti Ariary
16/07/2022	0114/07/2022	Max Parpint: 45 clostras x casa insegnati di Maromaniry	41,88	10.092,26	157.500,00	37.957.000,00	Contanti Ariary
22/07/2022	0119/07/2022	TOTO Falegname per porte e finestre x Casa Insegnanti di Maromaniry	813,61	10.905,88	3.060.000,00	41.017.000,00	Contanti Ariary
27/07/2022	0124/07/2022	Zishan materiale per impianto idraulico Abitazioni Insegnanti di Maromaniry	69,13	10.975,01	260.000,00	41.277.000,00	Contanti Ariary
29/07/2022	0126/07/2022	ALEXIS JOCELYN: 1^ rata 50% Fossa asettica acque nere Abitazioni Insegnanti di Maromaniry	265,89	11.240,89	1.000.000,00	42.277.000,00	Contanti Ariary
11/08/2022	0138/08/2022	Zisahn WC, Lavandini, Docce e Rubinetti per casa insegnanti di Maromagniri	342,46	11.583,36	1.288.000,00	43.565.000,00	Contanti Ariary
11/08/2022	0139/08/2022	Saify Store piatti doccia per casa insegnanti di Maromagniri	159,53	11.742,89	600.000,00	44.165.000,00	Contanti Ariary
11/08/2022	0141/08/2022	ALEXIS JOCELYN: 2^ rata a Saldo Fossa asettica acque nere Abitazioni Insegnanti di Maromaniry	265,89	12.008,77	1.000.000,00	45.165.000,00	Contanti Ariary
18/08/2022	0147/08/2022	ZISHAN - Vernici, pennelli per abitazioni insegnati di Maromaniry	424,89	12.433,66	1.598.000,00	46.763.000,00	Contanti Ariary
25/08/2022	0173/08/2022	ZISHAN: 25 kg. pittura cacao e 25 kg. miele per Casa insegnati e Scuola di Maromaniry	95,72	12.529,38	360.000,00	47.123.000,00	Contanti Ariary
26/08/2022	0175/08/2022	PHOTO SERVICE: 1 Targa x Casa insegnati Maromaniry	18,61	12.547,99	70.000,00	47.193.000,00	Contanti Ariary
14/09/2022	0232/09/2022	ZISHAN - materiale idraulico abitazione insegnanti di Maromaniry	26,32	12.574,32	99.000,00	47.292.000,00	Contanti Ariary
20/09/2022	0257/09/2022	ZISHAN - materiale per rifinitura abitazione insegnanti di Maromaniry	20,47	12.594,79	77.000,00	47.369.000,00	Contanti Ariary
20/09/2022	0259/09/2022	SAIFY STORE - materiale per rifinitura abitazione insegnanti di Maromaniry	9,84	12.604,63	37.000,00	47.406.000,00	Contanti Ariary
14/11/2022	0332/11/2022	ZISHAN: 2 flessibili per Abitazioni Insegnanti di Maromaniry	4,25	12.608,88	16.000,00	47.422.000,00	Contanti Ariary
<b>TOTALE SPESE PER REALIZZAZIONE CASE INSEGNATI</b>				<b>12.608,88</b>		<b>47.422.000,00</b>	
<b>BUDGET PIANIFICATO</b>				<b>12.000,00</b>		<b>45.132.000,00</b>	
<b>MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI</b>				<b>608,88</b>		<b>2.290.000,00</b>	
Materiali e varie			Euro	8.155,28	Ariary	30.672.000,00	
Manodopera per realizzazione case insegnanti			Euro	3.921,83	Ariary	14.750.000,00	
Manodopera per fosse asettiche case insegnati			Euro	531,77	Ariary	2.000.000,00	
			<b>Euro</b>	<b>12.608,88</b>	<b>Ariary</b>	<b>47.422.000,00</b>	