

RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI INSEGNATI DI MAROMANIRY							
Data	Ricevuta N°	Causale	Importo Euro	Totale Euro	Importo AR	Totale AR	Modalità Pagamento
16/06/2022	0063/06/2022	Acquisto materiali per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	813,64	813,64	3.580.000,00	3.580.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022	0064/06/2022	Acquisto materiali per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	2.909,09	3.722,73	12.800.000,00	16.380.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022	0065/06/2022	Acquisto materiali "gravion" per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	127,27	3.850,00	560.000,00	16.940.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022		Compenso ai facchini per carico camion gravion per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	6,82	3.856,82	30.000,00	16.970.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022		Pranzo agli autisti per trasporto materiali per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	11,36	3.868,18	50.000,00	17.020.000,00	Contanti Ariary
16/06/2022		Mancia ai 3 autisti per trasporto materiali per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	13,64	3.881,82	60.000,00	17.080.000,00	Contanti Ariary
17/06/2022	0066/06/2022	ALEXIS JOCELYN: 1° Acconto manodopera per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	454,55	4.336,36	2.000.000,00	19.080.000,00	Contanti Ariary
17/06/2022		Compenso ai facchini per carico di 2 camion di sabbia per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	6,82	4.343,18	30.000,00	19.110.000,00	Contanti Ariary
17/06/2022	0070/06/2022	Acquisto mattoni e sabbia per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	833,18	5.176,36	3.666.000,00	22.776.000,00	Contanti Ariary
18/06/2022	0071/06/2022	ALEXIS JOCELYN: 2° Acconto manodopera per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	1.363,64	6.540,00	6.000.000,00	28.776.000,00	Contanti Ariary
21/06/2022	0076/06/2022	Bois ronds da Nafisa per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	301,36	6.841,36	1.326.000,00	30.102.000,00	Contanti Ariary
22/06/2022	0083/06/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera per Abitazioni Insegnanti Maromaniry	1.534,09	8.375,45	6.750.000,00	36.852.000,00	Contanti Ariary
29/06/2022		Compenso Facchini x carico mattoni fossa asettica casa insegnati di Maromaniry	2,27	8.377,73	10.000,00	36.862.000,00	Contanti Ariary
30/06/2022	0099/06/2022	130 Mattoni da 12 x fossa biologica per Abitazioni insegnati di Maromaniry	88,64	8.466,36	390.000,00	37.252.000,00	Contanti Ariary
30/06/2022	0100/06/2022	Zishan materiale idraulico per Abitazioni insegnati di Maromaniry	88,64	8.555,00	390.000,00	37.642.000,00	Contanti Ariary
15/07/2022	0111/07/2022	Max Parpint: 45 clostras x casa insegnati di Maromaniry	35,80	8.590,80	157.500,00	37.799.500,00	Contanti Ariary
16/07/2022	0114/07/2022	Max Parpint: 45 clostras x casa insegnati di Maromaniry	35,80	8.626,59	157.500,00	37.957.000,00	Contanti Ariary
22/07/2022	0119/07/2022	TOTO Falegname per porte e finestre x Casa Insegnanti di Maromaniry	695,45	9.322,05	3.060.000,00	41.017.000,00	Contanti Ariary
27/07/2022	0124/07/2022	Zishan materiale per impianto idraulico Abitazioni Insegnanti di Maromaniry	59,09	9.381,14	260.000,00	41.277.000,00	Contanti Ariary
29/07/2022	0126/07/2022	ALEXIS JOCELYN: 1^ rata 50% Fossa asettica acque nere Abitazioni Insegnanti di Maromaniry	227,27	9.608,41	1.000.000,00	42.277.000,00	Contanti Ariary
11/08/2022	0138/08/2022	Zisahn WC, Lavandini, Docce e Rubinetti per casa insegnanti di Maromagniri	292,73	9.901,14	1.288.000,00	43.565.000,00	Contanti Ariary
11/08/2022	0139/08/2022	Saify Store piatti doccia per casa insegnanti di Maromagniri	136,36	10.037,50	600.000,00	44.165.000,00	Contanti Ariary
11/08/2022	0141/08/2022	ALEXIS JOCELYN: 2^ rata a Saldo Fossa asettica acque nere Abitazioni Insegnanti di Maromaniry	227,27	10.264,77	1.000.000,00	45.165.000,00	Contanti Ariary
18/08/2022	0147/08/2022	ZISHAN - Vernici, pennelli per abitazioni insegnati di Maromaniry	363,18	10.627,95	1.598.000,00	46.763.000,00	Contanti Ariary
25/08/2022	0173/08/2022	ZISHAN: 25 kg. pittura cacao e 25 kg. miele per Casa insegnati e Scuola di Maromaniry	81,82	10.709,77	360.000,00	47.123.000,00	Contanti Ariary
26/08/2022	0175/08/2022	PHOTO SERVICE: 1 Targa x Casa insegnati Maromaniry	15,91	10.725,68	70.000,00	47.193.000,00	Contanti Ariary
14/09/2022	0232/09/2022	ZISHAN - materiale idraulico abitazione insegnanti di Maromaniry	22,50	10.748,18	99.000,00	47.292.000,00	Contanti Ariary
20/09/2022	0257/09/2022	ZISHAN - materiale per rifinitura abitazione insegnanti di Maromaniry	17,50	10.765,68	77.000,00	47.369.000,00	Contanti Ariary
20/09/2022	0259/09/2022	SAIFY STORE - materiale per rifinitura abitazione insegnanti di Maromaniry	8,41	10.774,09	37.000,00	47.406.000,00	Contanti Ariary
14/11/2022	0332/11/2022	ZISHAN: 2 flessibili per Abitazioni Insegnanti di Maromaniry	3,64	10.777,73	16.000,00	47.422.000,00	Contanti Ariary
<b>TOTALE SPESE PER REALIZZAZIONE CASE INSEGNATI</b>				<b>10.777,73</b>		<b>47.422.000,00</b>	
<b>BUDGET PIANIFICATO</b>				<b>12.000,00</b>		<b>48.000.000,00</b>	
<b>MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI</b>				<b>- 1.222,27</b>		<b>- 578.000,00</b>	
Materiali e varie			Euro	6.970,91	Ariary	30.672.000,00	
Manodopera per realizzazione case insegnanti			Euro	3.352,27	Ariary	14.750.000,00	
Manodopera per fosse asettiche case insegnati			Euro	454,55	Ariary	2.000.000,00	
			<b>Euro</b>	<b>10.777,73</b>	<b>Ariary</b>	<b>47.422.000,00</b>	