

RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER RICOSTRUZIONE VERANDA ALLA SCUOLA DI ANDRAFIA

23/08/2022	0166/08/2022	ALEXIS JOCELYN: 1^ rata 50% manodopera per ricostruzione veranda Scuola di Andrafia TASAMA	340,91	340,91	1.500.000,00	1.500.000,00	Contanti Ariary
24/08/2022	0169/08/2022	ZISHAN: materiali per ricostruzione veranda Scuola di Andrafia TASAMA	155,80	496,70	685.500,00	2.185.500,00	Contanti Ariary
24/08/2022	0171/08/2022	DODO: 15 sacchi di gravion per ricostruzione veranda Scuola di Andrafia TASAMA	4,77	501,48	21.000,00	2.206.500,00	Contanti Ariary
31/08/2022	0187/08/2022	DORIS: Avance di 250.000 Ar. su 500.000 per rifacimento dedica Scuola TASAMA	19,09	520,57	84.000,00	2.290.500,00	Contanti Ariary
01/09/2022	0192/09/2022	ZISHAN - Vernici per RISTRUTTURAZIONE Scuola di Andrafia TASAMA	286,36	806,93	1.260.000,00	3.550.500,00	Contanti Ariary
03/09/2022	0197/09/2022	6 Barattoli di Ardeisan per lavagne RISTRUTTURAZIONE Scuola di Andrafia TASAMA	25,91	832,84	114.000,00	3.664.500,00	Contanti Ariary
16/09/2022	0251/09/2022	DORIS: saldo di 250.000 Ar. su 500.000 per rifacimento dedica a Scuola di Andrafia TASAMA	18,86	851,70	83.000,00	3.747.500,00	Contanti Ariary
18/09/2022	0254/09/2022	ALEXIS JOCELYN: Saldo manodopera RISTRUTTURAZIONE Scuola di Andrafia TASAMA	340,91	1.192,61	1.500.000,00	5.247.500,00	Contanti Ariary
23/09/2022		ALEXIS JOCELYN: per rifacimento scalini Scuola di Andrafia TASAMA	36,36	1.228,98	160.000,00	5.407.500,00	Contanti Ariary
TOTALE SPESE PER RICOSTRUZIONE VERANDA ALLA SCUOLA DI ANDRAFIA				1.228,98		5.407.500,00	
BUDGET PIANIFICATO				-		-	
MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI				1.228,98		5.407.500,00	
Materiali e varie			Euro	510,80	Ariary	2.247.500,00	
Manodopera			Euro	718,18	Ariary	3.160.000,00	
			Euro	1.228,98	Ariary	5.407.500,00	