

| RENDICONTO ANALITICO DEI COSTI SOSTENUTI PER NUOVA SCUOLA DI MAROMANIRY - 3 AULE |                 |  |              |                       |                             |                      |                    |
|--|-----------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Data   | Ricevuta N°     | Causale  | Importo Euro | Totale Euro           | Importo AR                  | Totale AR            | Modalità Pagamento |
| 21/06/2022   | 0074/06/2022    | Viaggi Camion Navajo per NUOVA Scuola di Maromaniry  | 159,53       | 159,53                | 600.000,00                  | 600.000,00           | Contanti Ariary    |
| 21/06/2022   |                 | Compenso Facchini x carico camion sabbia per NUOVA Scuola di Maromaniry                        | 10,64        | 170,17                | 40.000,00                   | 640.000,00           | Contanti Ariary    |
| 21/06/2022   | 0075/06/2022    | 560 sacchi di gravion + 40.000 per facchini per NUOVA Scuola di Maromaniry                     | 219,09       | 389,26                | 824.000,00                  | 1.464.000,00         | Contanti Ariary    |
| 21/06/2022   |                 | Compenso Facchini x carico gravion per NUOVA Scuola di Maromaniry                              | 5,32         | 394,58                | 20.000,00                   | 1.484.000,00         | Contanti Ariary    |
| 21/06/2022   | 0076/06/2022    | Bois ronds da Nafisa per NUOVA Scuola Maromaniry   | 528,58       | 923,16                | 1.988.000,00                | 3.472.000,00         | Contanti Ariary    |
| 21/06/2022   | 0077/06/2022    | Viaggi Camion Navajo per NUOVA Scuola di Maromaniry  | 159,53       | 1.082,69              | 600.000,00                  | 4.072.000,00         | Contanti Ariary    |
| 21/06/2022   | 0078/06/2022    | Zishan materiale per NUOVA Scuola di Maromaniry  | 215,90       | 1.298,59              | 812.000,00                  | 4.884.000,00         | Contanti Ariary    |
| 22/06/2022   | 0079/06/2022    | Zishan materiale per NUOVA Scuola di Maromaniry  | 3.040,95     | 4.339,54              | 11.437.000,00               | 16.321.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/06/2022   |                 | Compenso Facchini x carico camion sabbia per NUOVA Scuola di Maromaniry                        | 7,98         | 4.347,51              | 30.000,00                   | 16.351.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/06/2022   | 0080/06/2022    | 1760 Mattoni + 40 mc di sabbia per NUOVA Scuola di Maromaniry                                  | 1.348,58     | 5.696,09              | 5.072.000,00                | 21.423.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/06/2022   |                 | Compenso Facchini x carico/scarico mattoni per NUOVA Scuola di Maromaniry                      | 10,64        | 5.706,73              | 40.000,00                   | 21.463.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/06/2022   | 0081/06/2022    | Pranzo al Papillon con Evelyne per NUOVA Scuola di Maromaniry                                  | 25,26        | 5.731,99              | 95.000,00                   | 21.558.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/06/2022   | 0082/06/2022    | Biscotti e sigarette per bimbi e lavoratori per NUOVA Scuola di Maromaniry                     | 21,01        | 5.752,99              | 79.000,00                   | 21.637.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/06/2022   | 0083/06/2022    | ALEXIS JOCELYN: 1° Acconto per NUOVA Scuola di Maromaniry                                      | 126,30       | 5.879,29              | 475.000,00                  | 22.112.000,00        | Contanti Ariary    |
| 23/06/2022   | 0085/06/2022    | Viaggi Camion Navajo per NUOVA Scuola di Maromaniry  | 159,53       | 6.038,82              | 600.000,00                  | 22.712.000,00        | Contanti Ariary    |
| 23/06/2022   | 0086/06/2022    | 316 sacchi di cemento per NUOVA Scuola di Maromaniry   | 3.276,79     | 9.315,61              | 12.324.000,00               | 35.036.000,00        | Contanti Ariary    |
| 27/06/2022   | 0090/06/2022    | N. 6 Viaggi Camion Navajo per NUOVA Scuola di Maromaniry                                       | 398,83       | 9.714,44              | 1.500.000,00                | 36.536.000,00        | Contanti Ariary    |
| 29/06/2022   | 0095/06/2022    | Toto Falegname x Lavorazione legni NUOVA Scuola di Maromaniry                                  | 181,47       | 9.895,91              | 682.500,00                  | 37.218.500,00        | Contanti Ariary    |
| 30/06/2022   | 0098/06/2022    | 1 Viaggi Camion Navajo per NUOVA Scuola di Maromaniry e 2 carichi di sassi                     | 79,77        | 9.975,67              | 300.000,00                  | 37.518.500,00        | Contanti Ariary    |
| 30/06/2022   |                 | Compenso ragazzi di Maromaniry per carico sassi NUOVA Scuola di Maromaniry                     | 13,29        | 9.988,97              | 50.000,00                   | 37.568.500,00        | Contanti Ariary    |
| 30/06/2022   |                 | Mancia autisti camion per i 2 viaggi sassi per NUOVA Scuola di Maromaniry                      | 10,64        | 9.999,60              | 40.000,00                   | 37.608.500,00        | Contanti Ariary    |
| 04/07/2022   | 0103/07/2022    | ALEXIS JOCELYN: 2° Avance per NUOVA Scuola di Maromaniry                                       | 531,77       | 10.531,37             | 2.000.000,00                | 39.608.500,00        | Contanti Ariary    |
| 12/07/2022   | 0106/07/2022    | Zishan materiali per NUOVA Scuola di Maromaniry  | 46,00        | 10.577,37             | 173.000,00                  | 39.781.500,00        | Contanti Ariary    |
| 12/07/2022   | 0107/07/2022    | Albertine Legnami: Plance per NUOVA Scuola di Maromaniry                                       | 35,89        | 10.613,27             | 135.000,00                  | 39.916.500,00        | Contanti Ariary    |
| 12/07/2022   | 0108/07/2022    | Lavorazione plance per NUOVA Scuola di Maromaniry  | 9,31         | 10.622,57             | 35.000,00                   | 39.951.500,00        | Contanti Ariary    |
| 12/07/2022   | 0109/07/2022    | Corde e punte betoin per NUOVA Scuola di Maromaniry  | 4,92         | 10.627,49             | 18.500,00                   | 39.970.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/07/2022   | 0118/07/2022    | TOTO Falegname x porte e finestre x NUOVA Scuola di Maromaniry                                 | 1.148,63     | 11.776,12             | 4.320.000,00                | 44.290.000,00        | Contanti Ariary    |
| 23/07/2022   | 0119Bis/07/2022 | Rete per setacciare sabbia x NUOVA Scuola di Maromaniry  | 3,19         | 11.779,31             | 12.000,00                   | 44.302.000,00        | Contanti Ariary    |
| 04/08/2022   | 0132A/08/2022   | 1 Viaggio camion per consegna imbotti e 1 Viaggio + 4 mc sabbia per NUOVA Scuola di Maromaniry | 138,26       | 11.917,58             | 520.000,00                  | 44.822.000,00        | Contanti Ariary    |
| 04/08/2022   |                 | Acquisto rete per setacciare la sabbia x NUOVA Scuola di Maromaniry                            | 6,38         | 11.923,96             | 24.000,00                   | 44.846.000,00        | Contanti Ariary    |
| 05/08/2022   | 0133/08/2022    | ALEXIS JOCELYN: 3° avance lavori manodopera per NUOVA Scuola di Maromaniry                     | 611,54       | 12.535,50             | 2.300.000,00                | 47.146.000,00        | Contanti Ariary    |
| 08/08/2022   | 0135A/08/2022   | TOTO Falegname arredamenti x NUOVA Scuola di Maromaniry  | 1.579,37     | 14.114,86             | 5.940.000,00                | 53.086.000,00        | Contanti Ariary    |
| 12/08/2022   | 0142/08/2022    | TOTO Falegname per acquisto maniglie, serrature per NUOVA Scuola di Maromaniry                 | 98,11        | 14.212,98             | 369.000,00                  | 53.455.000,00        | Contanti Ariary    |
| 17/08/2022   | 0146/08/2022    | 1 Viaggio camion + 4 mc sabbia per NUOVA Scuola di Maromaniry                                  | 95,72        | 14.308,69             | 360.000,00                  | 53.815.000,00        | Contanti Ariary    |
| 19/08/2022   | 0150/08/2022    | Allbertine - 10 plance da mt. 3 per NUOVA Scuola di Maromaniry                                 | 35,89        | 14.344,59             | 135.000,00                  | 53.950.000,00        | Contanti Ariary    |
| 19/08/2022   | 0151/08/2022    | Poin Construction - 2 Kg. di chiodi per NUOVA Scuola di Maromaniry                             | 4,79         | 14.349,38             | 18.000,00                   | 53.968.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/08/2022   | 0154/08/2022    | TOTO Falegname triangle per NUOVA Scuola di Maromaniry   | 10,64        | 14.360,01             | 40.000,00                   | 54.008.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/08/2022   | 0156/08/2022    | NAFISA: Buaron e Madrie per NUOVA Scuola di Maromaniry   | 179,74       | 14.539,75             | 676.000,00                  | 54.684.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/08/2022   | 0157/08/2022    | Trasporto Buaron e Madrie da Toto x Lavorazione NUOVA Scuola di Maromaniry                     | 6,65         | 14.546,40             | 25.000,00                   | 54.709.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/08/2022   | 0159/08/2022    | TOTO: lavorazione Buaron e Madrie per NUOVA Scuola di Maromaniry                               | 42,54        | 14.588,94             | 160.000,00                  | 54.869.000,00        | Contanti Ariary    |
| 22/08/2022   | 0160/08/2022    | Gasolio per Camion al trasporto a Maromaniry per NUOVA Scuola di Maromaniry                    | 53,18        | 14.642,12             | 200.000,00                  | 55.069.000,00        | Contanti Ariary    |
| 23/08/2022   | 0162/08/2022    | Gasolio per Camion al trasporto a Maromaniry per NUOVA Scuola di Maromaniry                    | 26,59        | 14.668,71             | 100.000,00                  | 55.169.000,00        | Contanti Ariary    |
| 24/08/2022   | 0170/08/2022    | ZISHAN: vernice rossa per NUOVA Scuola di Maromaniry   | 7,98         | 14.676,68             | 30.000,00                   | 55.199.000,00        | Contanti Ariary    |
| 26/08/2022   | 0175/08/2022    | PHOTO SERVICE: 1 Targa x NUOVA Scuola Maromaniry   | 18,61        | 14.695,29             | 70.000,00                   | 55.269.000,00        | Contanti Ariary    |
| 26/08/2022   | 0176/08/2022    | ZISHAN: materiale x charpant NUOVA Scuola di Maromaniry  | 5,48         | 14.700,77             | 20.600,00                   | 55.289.600,00        | Contanti Ariary    |
| 28/08/2022   | 0178/08/2022    | ALEXIS JOCELYN: 4° Avance per per NUOVA Scuola di Maromaniry                                   | 398,83       | 15.099,60             | 1.500.000,00                | 56.789.600,00        | Contanti Ariary    |
| 29/08/2022   | 0182/08/2022    | ZISHAN: 25 kg. di pittura miele per NUOVA Scuola di Maromaniry                                 | 47,86        | 15.147,46             | 180.000,00                  | 56.969.600,00        | Contanti Ariary    |
| 31/08/2022   | 0187/08/2022    | DORIS: Avance di 250.000 Ar. su 500.000 per dedica NUOVA Scuola di Maromaniry                  | 22,07        | 15.169,53             | 83.000,00                   | 57.052.600,00        | Contanti Ariary    |
| 05/09/2022   |                 | Compenso ai 2 giornalisti e a Cristina (50.000 ar. cad.) NUOVA scuola di Maromaniry            | 39,88        | 15.209,41             | 150.000,00                  | 57.202.600,00        | Contanti Ariary    |
| 06/09/2022   | 0209/09/2022    | Gasolio a Camion le Banane x trasporto porte e finestre a NUOVA scuola Maromaniry              | 33,24        | 15.242,65             | 125.000,00                  | 57.327.600,00        | Contanti Ariary    |
| 06/09/2022   | 0210/09/2022    | Gasolio a Camion le Banane x trasporto banchi a NUOVA scuola di Maromaniry                     | 33,24        | 15.275,88             | 125.000,00                  | 57.452.600,00        | Contanti Ariary    |
| 06/09/2022   |                 | Mancia a autista di Le Banane per 2 trasporti alla NUOVA scuola di Maromaniry                  | 7,98         | 15.283,86             | 30.000,00                   | 57.482.600,00        | Contanti Ariary    |
| 07/09/2022   | 0211/09/2022    | Gasolio a Camion le Banane x trasporto banchi a NUOVA scuola di Maromaniry                     | 33,24        | 15.317,10             | 125.000,00                  | 57.607.600,00        | Contanti Ariary    |
| 07/09/2022   |                 | Mancia a autista di Le Banane per 2 trasporti alla NUOVA scuola di Maromaniry                  | 5,32         | 15.322,41             | 20.000,00                   | 57.627.600,00        | Contanti Ariary    |
| 07/09/2022   | 0212/09/2022    | Gasolio a Camion le Banane x trasporto banchi a NUOVA scuola di Maromaniry                     | 33,24        | 15.355,65             | 125.000,00                  | 57.752.600,00        | Contanti Ariary    |
| 07/09/2022   | 0213/09/2022    | 4 Kg. di ardoisine per NUOVA scuola di Maromaniry  | 14,89        | 15.370,54             | 56.000,00                   | 57.808.600,00        | Contanti Ariary    |
| 09/09/2022   |                 | Pesce per pranzo ragazzi d Maromaniry  | 7,98         | 15.378,52             | 30.000,00                   | 57.838.600,00        | Contanti Ariary    |
| 09/09/2022   | 0217/09/2022    | ALEXIS JOCELYN: Avance su Saldo Rata manodopera NUOVA Scuola di Maromaniry                     | 531,77       | 15.910,29             | 2.000.000,00                | 59.838.600,00        | Contanti Ariary    |
| 10/09/2022   | 0221/09/2022    | POINT CONSTRUCTION: Pennelli per NUOVA Scuola di Maromaniry                                    | 6,38         | 15.916,67             | 24.000,00                   | 59.862.600,00        | Contanti Ariary    |
| 11/09/2022   | 0222/09/2022    | Ribon per inaugurazione NUOVA Scuola di Maromaniry   | 5,32         | 15.921,99             | 20.000,00                   | 59.882.600,00        | Contanti Ariary    |
| 12/09/2022   | 0223/09/2022    | ALEXIS JOCELYN: Avance su Saldo Rata manodopera NUOVA Scuola di Maromaniry                     | 1.063,55     | 16.985,54             | 4.000.000,00                | 63.882.600,00        | Contanti Ariary    |
| 14/09/2022   | 0228/09/2022    | Gasolio a Camion Aly x trasporto porte e finestre per NUOVA scuola di Maromaniry               | 26,59        | 17.012,12             | 100.000,00                  | 63.982.600,00        | Contanti Ariary    |
| 14/09/2022   | 0230/09/2022    | OLL CIM - 4 barattoli vernice marina per mobili e finestre NUOVA Scuola di Maromaniry          | 79,77        | 17.091,89             | 300.000,00                  | 64.282.600,00        | Contanti Ariary    |
| 14/09/2022   | 0231/09/2022    | ZISHAN - vernici e pennelli per NUOVA Scuola di Maromaniry                                     | 258,97       | 17.350,86             | 974.000,00                  | 65.256.600,00        | Contanti Ariary    |
| 14/09/2022   |                 | Coco autista trattore: mancia x lavori Maromaniry  | 5,32         | 17.356,18             | 20.000,00                   | 65.276.600,00        | Contanti Ariary    |
| 15/09/2022   |                 | Autista di Aly: mancia x viaggio porte Maromaniry  | 5,32         | 17.361,50             | 20.000,00                   | 65.296.600,00        | Contanti Ariary    |
| 15/09/2022   | 0239/09/2022    | ZISHAN - pittura café per NUOVA scuola di Maromaniry   | 48,39        | 17.409,89             | 182.000,00                  | 65.478.600,00        | Contanti Ariary    |
| 15/09/2022   | 0240/09/2022    | ZISHAN - pittura miel per NUOVA scuola di Maromaniry   | 47,33        | 17.457,22             | 178.000,00                  | 65.656.600,00        | Contanti Ariary    |
| 16/09/2022   | 0251/09/2022    | DORIS: saldo di 250.000 Ar. su 500.000 DORIS: per dedica a NUOVA scuola Maromaniry             | 22,33        | 17.479,55             | 84.000,00                   | 65.740.600,00        | Contanti Ariary    |
| 20/09/2022   | 0255/09/2022    | ZISHAN - 6 sacchi di cemento per rifiniture NUOVA Scuola di Maromaniry                         | 47,33        | 17.526,88             | 178.000,00                  | 65.918.600,00        | Contanti Ariary    |
| 20/09/2022   | 0256/09/2022    | OLL CIM - vernice marina ripassare porte, mobili e finestre NUOVA Scuola di Maromaniry         | 51,85        | 17.578,73             | 195.000,00                  | 66.113.600,00        | Contanti Ariary    |
| 26/09/2022   | 0273/09/2022    | ALEXIS JOCELYN: Avance su saldo manodopera NUOVA scuola Maromaniry                             | 1.123,37     | 18.702,10             | 4.225.000,00                | 70.338.600,00        | Contanti Ariary    |
| <b>TOTALE SPESE PER NUOVA SCUOLA Maromaniry 3 AULE</b>                           |                 |  |              | <b>18.702,10</b>      |                             | <b>70.338.600,00</b> |                    |
| <b>BUDGET PIANIFICATO</b>  |                 |  |              | <b>16.000,00</b>      |                             | <b>60.176.000,00</b> |                    |
| <b>MAGGIORI/MINORI COSTI SOSTENUTI</b>   |                 |  |              | <b>2.702,10</b>       |                             | <b>10.162.600,00</b> |                    |
| <b>Materiali e varie</b>   |                 |  |              | <b>Euro 12.735,60</b> | <b>Ariary 47.898.600,00</b> |                      |                    |
| <b>Manodopera</b>  |                 |  |              | <b>Euro 4.387,13</b>  | <b>Ariary 16.500.000,00</b> |                      |                    |
| <b>Arredamento</b>   |                 |  |              | <b>Euro 1.579,37</b>  | <b>Ariary 5.940.000,00</b>  |                      |                    |
|  |                 |  |              | <b>Euro 18.702,10</b> | <b>Ariary 70.338.600,00</b> |                      |                    |